

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования**  
**цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"**  
**на базе МБОУ «Алексеевская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1.	Издание приказа директора школы « О создании и функционировании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		июль
1.1.	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	приказ № ____ от 05.07.2019г.	июль
1.2.	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения	Положение	июль
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	приказ № ____ от 05.07.2019г.	июль
1.4.	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» кабинета технологии, кабинета информатики , кабинета ОБЖ	проект зонирования	июль
1.5.	Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	информация о создании Центра «Точка роста» для педагогического коллектива	август
2.	Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"	информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста», свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации	Август-октябрь
3.	Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем	акт о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	июль
4.	Лицензирование образовательной деятельности Центров "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся	лицензирование на реализацию образовательных программ	август
5.	Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста"	приказ о зачислении обучающихся	сентябрь
6.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день	информационное	сентябрь

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
		освещение в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте	