

Утверждаю:
Директор МБОУ «Алексеевская СОШ»
_____ Г.М.Савина

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
(далее – ФООП)
МБОУ «Алексеевская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	апрель 2023 г.		Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в субъекте Российской Федерации (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	апрель 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель – май 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	апрель 2023 г.		Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации

5.	Организация участия педагогов в совещаниях разного уровня	По графику		Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение региональными органами	март-апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП			ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества субъекта Российской Федерации в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику		Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических	март-декабрь 2023 г.		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	объединений и ассоциаций учителей-предметников			
12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.		
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.		
<i>V. Мониторинг готовности к введению ФООП</i>				
19.	Внедрение системы	апрель 2023 г.		Составлен перечень

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП			муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации	ежемесячно, 2023 г.		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП